
Dringliche Interpellation Christian Wassmer vom 15. Oktober 2012 betreffend Aufstockung Schulhäuser Margeläcker

Im März hatte der Einwohnerrat von der Schulraumplanung Kenntnis genommen und das Kreditbegehren für den Architekturwettbewerb Zehntenhof bewilligt. Das Terminprogramm ist äusserst eng und erfordert von allen beteiligten Instanzen speditives Arbeiten, damit der Schulraum rechtzeitig bereitgestellt werden kann. Gemäss Terminplan müssen im Oktober 2012 die Unterlagen bewertet und die Teilnehmer am Architekturwettbewerb ausgewählt werden.

Nachdem immer wieder beteuert wurde, dass der Kreditantrag für die Aufstockung im Margeläcker demnächst in den Einwohnerrat komme, sieht die aktuelle Geschäftskontrolle (4.10.12) des Gemeinderates dieses Geschäft allerdings erst für die Einwohnerratssitzung vom 14. März 2013 vor. Gemäss Schulraumplanung sollte dieser Raum jedoch per Schuljahr 2013/14 bereitstehen. Die Planung sei in Angriff genommen worden hiess es in der Schulraumplanung. Mehr als ein Jahr für die Ausarbeitung einer Vorlage erscheint mir sehr hoch.

Nachdem Zeit für weder notwendige noch dringliche Bauvorhaben verwendet wurde (z.B. Kindergarten Unterdorf) möchte ich den Gemeinderat um Beantwortung folgender Fragen bitten:

1. Zehntenhof: Bis wann sind die Wettbewerbsteilnehmer bekannt?
2. Zehntenhof: Ist der Terminplan mit Baubeginn im August 2014 noch immer gültig?
3. Margeläcker: Ist es für den Gemeinderat realistisch mit einer Vorlage für die Aufstockung Margeläcker im März 2013 per Schuljahr 2013/14 den neuen Raum beziehen zu können?
4. Margeläcker: Was sind die Gründe für den massiven Verzug?
5. Margeläcker: Was ist erforderlich um diese Vorlage bereits in der Einwohnerratssitzung vom 13. Dezember 2012 beraten zu können?
6. Margeläcker: Wie sehen der aktuelle Terminplan und das Ausschreibungsverfahren aus?

Damit allenfalls reagiert werden kann sollen diese Fragen an der Einwohnerratssitzung vom 18. Oktober beantwortet werden.
