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Kreditabrechnung von Fr. 1'402'305.50 (inkl. MwSt.) fir die Werklei-
tungs- und Strassenoberbausanierung der Etzel-, Eiger-, Bernina-,
Lagern- und Santisstrasse; Genehmigung

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

1. Einleitung / Ausgangslage

Das koordinierte Werkleitungsprojekt umfasste Teile der Etzel, Eiger-, Bernina-, Lagern- und
Santisstrasse, deren Strassenbelédge sich bereits in einem sehr schlechten Allgemeinzustand
befanden. Mit dem Projekt sollten aus alters- bzw. kapazitatsgrinden die Werkleitungen diverser
Werkbetreiber erneuert werden. Zudem kam die Kanalisation bei verschiedenen Starkregen-
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ereignissen an ihre Kapazitatsgrenze. Dies fiihrte teilweise zu Rickstau im Kanalisationsnetz
und bei den umliegenden Liegenschaften in der Eigerstrasse teilweise zu tberfluteten Kellern.

Der Einwohnerrat bewilligte am 5. Dezember 2019 einen Kredit in H6he von Fr. 1'837°000 far
die Arbeiten der Einwohnergemeinde in den Bereichen Abwasserbeseitigung, Offentliche Be-
leuchtung und Gemeindestrassenbau.

N

Abb. 1: Projektperimeter

2. Ausfuhrung

Die Bauarbeiten begannen im Januar 2021 und wurden im Herbst 2022 mit dem Einbau der
Deckbelage abgeschlossen.

Die Energie Wettingen AG, die Swisscom AG, die Sunrise GmbH und die Regionalwerke AG
Baden setzten mit dem Projekt umfassende Arbeiten an ihren Werkleitungen um. Gleichzeitig
wurden die Strassen gestalterisch neu gegliedert und das verkehrsberuhigende Konzept des
Vorgangerprojekts "Winkelriedstrasse Sud" fortgesetzt.

Mit dem Ziel, Griinrdume zu schaffen und den Strassenraum durch Baume verkehrsberuhigend
zu strukturieren, wurde das Projekt von einem Landschaftsarchitekten begleitet.
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Abb. 2: Etzelstrasse, Blickrichtung West

Die Ruckstauproblematiken im Kanalisationsnetz wurden mittels Kalibervergrosserungen beho-
ben. Die Lage der 6ffentlichen Kanalisation wurde in diesem Zug teilweise angepasst und fuhrt

neu ausschliesslich nur noch tber 6ffentlichen Grund, was den kinftigen baulichen und betrieb-
lichen Unterhalt vereinfacht.

8.

Abb. 3: Erneuerun der Werkleitun Abwasser, Elektrizitats- und Wasserversorgung
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Der in der Vergangenheit als "5-Arm-Knoten" bezeichnete Knoten im Einmiindungsbereich von
funf Strassen filhrte immer wieder zu kritischen Fahrsituationen und wurde mit dem Projekt zu
einem Kreisel optimiert. Da der Knoten durch die Bauarbeiten an den Werkleitungen und am
abgenutzten Asphalt ohnehin gedffnet werden musste, konnte die sicherheitsrelevante Optimie-
rung des Knotens praktisch kostenneutral zu den ohnehin erforderlichen Asphalterneuerungs-
arbeiten umgesetzt werden. Die geringen Mehrkosten durch die Pflasterung in der Kreismitte
rechtfertigen sich durch den deutlichen Sicherheitsgewinn. Durch eine Redimensionierung der
Verkehrsflachen auf eine fiir Tempo 30-Zonen angemessene Grdsse konnten zuséatzlichen Trot-
toirflachen geschaffen und mit kleinen Aufenthaltsbereichen ausgestattet werden.

Abb. 4: Knoten Santisstrasse / Etzelstrasse / Lagernstrasse

Die Werkleitungs- und Oberbausanierung der im Projektperimeter liegenden Teile der Etzel-,
Eiger-, Bernina-, Lagern- und Santisstrasse erfolgte speditiv und ohne nennenswerte Zwischen-
falle. Trotz der Vielzahl an Werkleitungen konnte das Bauprogramm eingehalten werden.

Die Eigerstrasse befand sich im Privateigentum, weshalb die erforderliche Sanierung der ver-
bleibenden Strassenflachen, die nicht durch die bauenden Werke mitfinanziert wurden, von der
privaten Eigentimergemeinschatft finanziert wurde. Aufgrund ihres 6ffentlichen Nutzens erfolgte
nach der Sanierung auf Antrag der privaten Eigentiimer und auf Grundlage des Strassenregle-
ments die kostenlose Uberfiihrung in 6ffentliches Eigentum.
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3. Finanzen

Die Gesamtkosten der fir die Einwohnergemeinde Wettingen ausgefiihrten Arbeiten belaufen
sich auf Fr. 1'402'305.50 (inkl. MwSt.). Davon entfallen Fr. 793'234.55 (inkl. MwSt.) zu Lasten
Strassenbau und 6ffentliche Beleuchtung und Fr. 609'070.95 (inkl. MwSt.) zu Lasten Eigenwirt-

schaftsbetrieb «Abwasserbeseitigung».

Kostentrager Einwohnergemeinde Kreditantrag Abrechnung
Strassenbau 1'014'500.00 | 698'297.90

= " 793'234.4
Offentliche Beleuchtung 129'000.00 94'936.65 93234.49
Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung 693'500.00 609'070.95 609'070.95
Summe (inkl. MwSt.) 1'837'000.00 1'402'305.50

Die Kostenaufschlisselung nach Arbeitsgattungen ergibt sich wie folgend:

Arbeitsgattung Kreditantrag | Abrechnung Abweichung
Bauarbeiten 1'165'400 967'766 197'634 17.0%
Eigenleistungen EW AG 52'800 66'919 14'119 | + 26.7 %
Kanalsanierung 5'000 1'368 3'632 72.6 %
Strassenraumgestaltung 150000 45'681 104'319 69.5 %
Markierungen / Signalisationen 15'000 14'638 362 2.4 %
Qualitatssicherung 13'200 15'094 1'894 | +14.3%
Amtliche Vermessung 40'000 24'433 15'567 38.9 %
Bauherrenhaftpflicht 1'000 548 452 45.2 %
Notariat / Grundbuchamt 10000 6'654 3'346 33.5%
Gesamtplaner / Bauleitung 108'400 109'701 1301 | +1.2%
Landschaftsarchitekt 19'100 12'510 6'590 34.5%
Diverses / Unvorhergesehenes 126'100 41'262 85'138 67.4 %
Summe (exkl. MwSt.) 1'706'000 1'306'573

Mehrwertsteuer / Rundung 130700 95'732

Summe (inkl. MwSt.) 1'837'000 1'402'306 434'694 23.7 %

Die Kosten liegen gesamthaft deutlich unterhalb des
schlags. Die Kostenunterschreitung betragt Fr. 434'694 (23.7 %).

Mehr- und Minderkostenbegrindungen

erwarteten Rahmens des Kostenvoran-

Die Position "Bauarbeiten" wurde um Fr. 197'634 (17.0 %) unterschritten. Aufgrund des gewahl-
ten Submissionszeitpunktes und des damals gilinstigen Marktumfeldes wurden die Arbeiten un-
terhalb der erwarteten Kosten submittiert. Der milde Winter begunstigte die Arbeiten zusatzlich
und trug dazu bei, dass der eng gesteckte Zeitplan eingehalten werden konnte und witterungs-
bedingte Kostenpositionen nicht abgerufen werden mussten.
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Die Position "Strassenraumgestaltung" wurde mit einer Unterschreitung von Fr. 104'319 (69.5%)
abgeschlossen. Die deutliche Differenz ergibt sich aus drei Faktoren. Zum einen wurde, zur
Entlastung des Werkhofs, urspringlich eine unterirdische Baumbewéasserungsanlage, wie an
der Winkelriedstrasse Sid, eingeplant. Es zeigte sich jedoch, dass die Anlage, nicht wie erwartet
zu einer Arbeitserleichterung und Zeit- und Kosteneinsparung fuhrte, sondern wartungsintensiv
war und zu negativen Effekten bei der Baumqualitat fiihrte. Es wurde daher wahrend der Aus-
fuhrungsplanung auf die eingeplante Anlage verzichtet. Dann waren zum Zeitpunkt der Kosten-
veranschlagung deutlich mehr Baume eingeplant. In der Umsetzungsplanung zeigte sich jedoch,
dass die Bauprojektplanung teilweise zu optimistisch war. Aufgrund von bestehenden Platzver-
haltnissen und Zufahrten zu privaten Liegenschaften mussten einige Baume gestrichen werden.
Schlussendlich wurde, aufgrund von Qualitétsdefiziten durch Drittanbieter bei vergangenen Pro-
jekten, bei den Géartnerarbeiten ein Konzeptwechsel durchgefiihrt. Um eine einheitliche Baum-
qualitat in Wettingen zu erreichen, hat der Werkhof die Bestellung und Anpflanzung der Baume
tibernommen. So besteht mehr Kontrolle {iber die Qualitéat der bestellten Ware und die Uberwa-
chung der wichtigen Anwachsphase. Durch feste Vertrdge tber mehrere Projekte, konnten so
zusatzlich gunstigere Lieferpreise erzielt werden als im Vorfeld vom Planungsbiro angenom-
men. Auch wurde weitgehend auf die urspriinglich geplanten Anprallschutze um die Baume ver-
zichtet.

Die Position "Amtliche Vermessung" ist im Vorfeld grundsatzlich schwer zu kalkulieren. Wahrend
der Bauausfiihrung mussten schlussendlich deutlich weniger Grenzzeichen entfernt und wieder
instand gestellt werden als erwartet. Die Unterschreitung betragt Fr. 15'567 (38.9 %).

Die Position "Unvorhergesehenes" bliebt weitestgehend unbenutzt. Unter "Diverses" wurden die
verschiedensten Kleinrechnungen verbucht. Die Unterschreitung der Kombinationsposition be-
tragt Fr. 81'838 (66.5 %).

Wirtschaftlichkeitsanalyse
Statistische Auswertungen der koordinierten Strassensanierungsprojekte der letzten 15 Jahre

haben gezeigt, dass der zu erwartende Kostenanteil der Einwohnergemeinde auf Stufe Grob-
kostenschatzung im Regelfall innerhalb einer von drei Kategorien abgebildet werden kann:

Projekte geringer Komplexitat: ~ 350 Fr./ m2 £ 100 Fr. (250 Fr/ m? bis 450 Fr. / m?)
Projekte normaler Komplexitat: ~ 450 Fr. / m2 £ 100 Fr. (350 Fr/ m? bis 550 Fr. / m?)
Projekte hoher Komplexitat: ~ 550 Fr./ m? + 150 Fr. (400 Fr/ m? bis 700 Fr. / m?)

Die Gemeindeanteile Strassenbau, 6ffentliche Beleuchtung und Kanalisationserneuerungen
und -sanierungen wurden mit Fr. 1'402'306 abgerechnet. Der Projektperimeter des vorliegenden
Projekts umfasste eine bearbeitete Flache von zirka 4'700 m2.

Erwartet wurde ein Projekt "normaler Komplexitat®. Die Detailkalkulation des Kostenvoran-
schlags des Planungsbiros lag dabei mit einem mittleren Gesamtpreis von 398 Fr / m? tenden-
ziell bereits im unteren Bereich der Erwartungen.

Die Kostenabrechnung zeigt einen Realisierungspreis von 298 Fr. / m?. Der Realisierungsauf-
wand liegt damit deutlich unterhalb der Erwartungen und sogar im unteren Bereich der erwarte-
ten Kosten flr Projekte "geringer Komplexitat".

Die Abweichung nach unten ergibt sich in diesem Fall, da bei dem Projekt im Bereich Strassen-
raumgestaltung / Grinraumgestaltung verschiedene eingeplante Elemente — wie obenstehend
begrindet — nicht realisiert wurden und neben den Submissionsgewinnen ein sehr milder Winter
keinerlei Massnahmen erforderlich machte.
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4. Schlussbemerkung

Mit der Umsetzung des koordinierten Projekts zur Sanierung der Werkleitungen konnte auch die
Sicherheit und Attraktivitat des Strassen- und Siedlungsraums erhéht werden.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATS

Die Kreditabrechnung von Fr. 1'402'305.50 (inkl. MwSt.) fUr die Werkleitungs- und Strasseno-
berbausanierung der Etzel-, Eiger-, Bernina-, Lagern-, und Santisstrasse wird genehmigt.

Wettingen, 20. Marz 2025
Gemeinderat Wettingen

Roland Kuster Sandra Thut
Gemeindeammann Gemeindeschreiberin

Aktenauflage (physisch bei der Gemeindekanzlei)
- Projektmappe Kreditabrechnung



