

Kreditabrechnung von Fr. 502'419.15 für die Sanierung des Doppelkindergartens Kreuzzelg

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

I. Ausgangslage

Der Einwohnerrat bewilligte am 7. September 2006 einen Baukredit von Fr. 495'000.00 für die Sanierung des Doppelkindergartens Kreuzzelg. Die Bauarbeiten wurden vom 25. Juni bis zum 10. August 2007 ausgeführt. Die Kreditabrechnung beläuft sich auf Fr. 502'419.15. Es ergibt sich somit eine Kreditüberschreitung von Fr. 7'419.15.

II. Gegenüberstellung Kostenvoranschlag / abgerechnete Kosten

BKP	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag	Schlussrechnung
2	Gebäude	368'000.00	375'985.95
20	Baugrube	8'500.00	0.00
21	Rohbau 1	65'000.00	70'260.05
22	Rohbau 2	27'000.00	3'127.80
23	Elektroanlagen	31'000.00	35'646.00
24	Heizungs-, Lüftungs-, Klima und Kälteanlagen	49'500.00	44'557.25
25	Sanitäranlagen	45'000.00	49'195.65
27	Ausbau 1	37'000.00	68'129.55
28	Ausbau 2	45'000.00	53'613.65
29	Honorare	60'000.00	51'456.00
4	Umgebung	7'000.00	13'614.70
5	Baunebenkosten	7'000.00	3'240.00
6	Garderobengebäude Sportanlage	77'000.00	73'557.10
8	Reserve	6'000.00	10'000.00
9	Ausstattung	30'000.00	26'021.40
	Sanierung Kindergarten Kreuzzelg	495'000.00	502'419.15
	Kostenüberschreitung		7'419.15

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung von Fr. 502'419.15 (inkl. MwSt.) für die Sanierung des Doppel-Kindergartens Kreuzzelg wird genehmigt.

Wettingen, 19. Juni 2008

Gemeinderat Wettingen

Dr. Markus Dieth
Gemeindeammann

Sibylle Hunziker
Gemeindeschreiber-Stv.