

## Kreditabrechnung von Fr. 198'727.00 für betriebliche Anpassungen Kunsteisbahn tägi

---

Sehr geehrter Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

### Ausgangslage

Der Einwohnerrat hat am 9. September 2004 einen Kredit von Fr. 215'000.00 für betriebliche Anpassungen Kunsteisbahn bewilligt. Die Arbeiten wurden 2005 und 2006 ausgeführt.

Die Abrechnung des Baukredits ergibt die Schlussrechnungssumme von Fr. 198'727.00.

Das vom Einwohnerrat genehmigte Projekt sah die Ergänzung des Eislaufeldes mit einer Bande vor. Zusätzlich wurden auf der Ostseite des Eishockeyfeldes zwei Garderoben mit Dusche erstellt. Für die Erstellung der Banden konnte ein Sport-Totobeitrag in der Höhe von Fr. 42'179.20 eingeholt werden. Dieser Betrag ist in der Kostenaufstellung nicht enthalten.

Arbeitsgattung	Kostenschätzung in Fr.	Abrechnung in Fr.
<b>Ergänzungen Eislaufeld</b>	<b>120'000.00</b>	<b>105'448.00</b>
Ergänzung Flutlichtanlage	20'000.00	
Banden für Eislaufeld	95'000.00	105'448.00
Unvorhergesehenes	5'000.00	
<b>Garderobenbau</b>	<b>95'000.00</b>	<b>93'279.00</b>
Baugesuch, Planung, Bauleitung	15'000.00	11'543.15
Raumsystem, 2 Garderoben mit Dusche	23'500.00	34'891.85
Montage Raumsystem	10'000.00	9'468.80
Elektroarbeiten	4'000.00	3'183.15
Wasser, Abwasser, WC Anlage	16'000.00	25'100.30
Ausstattung	13'500.00	0.00
Windfang	2'000.00	0.00
Gerüstaufbau für Garderoben	6'000.00	8'000.00
Unvorhergesehenes	5'000.00	1'091.75
<b>Sanierungskosten Total</b>	<b>215'000.00</b>	<b>198'727.00</b>
<b>Kostenunterschreitung</b>		<b>16'273.00</b>

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

## **BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES**

Die Kreditabrechnung von Fr. 198'727.00 für betriebliche Anpassungen Kunsteisbahn tägi wird genehmigt.

Wettingen, 6. Mai 2010

**Gemeinderat Wettingen**

Dr. Markus Dieth  
Gemeindeammann

Daniela Betschart  
Gemeindeschreiber-Stv.