

Kreditabrechnung von Fr. 299'116.80 für den Einbau einer Aufzugsanlage im Schulhaus 1 der Schulanlage Margeläcker

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Ausgangslage

Der Einwohnerrat hat am 9. September 2010 den Kreditantrag des Gemeinderates für den Einbau einer Aufzugsanlage im Margeläcker von Fr. 330'000.00 auf **Fr. 300'000.00** reduziert.

Die Bauarbeiten an der Aufzugsanlage haben kurz vor den Sommerferien am 27. Juni 2011 begonnen. Wegen der Lärmemissionen wurde vor allem während der Sommer- und Herbstferien gearbeitet. Die Inbetriebnahme der Aufzugsanlage hat am 16. Dezember 2011 stattgefunden.

Die Abrechnung des Baukredits ergibt die Schlussrechnungssumme von **Fr. 299'116.80**. Die Kostenunterschreitung beträgt somit **Fr. 883.20**.

BKP	Arbeitsgattung	Kostenvoranschlag	Schlussrechnung
1	Vorbereitungsarbeiten	2'000.00	0.00
211	Baumeisterarbeiten	104'000.00	110'543.80
224	Bedachungsarbeiten	2'500.00	148.80
225	Spezielle Dichtungen und Dämmungen	0.00	776.00
230	Elektroinstallationen	9'500.00	9'277.10
244	Entlüftung Liftschacht	4'500.00	3'985.20
261	Aufzüge	69'200.00	67'799.95
272	Metallbauarbeiten	16'500.00	16'431.45
273	Schreinerarbeiten	15'800.00	24'247.05
275	Schliessanlagen	1'500.00	2'257.75
281	Bodenbeläge	3'500.00	3'059.15
283	Deckenanpassung	1'500.00	0.00
285	Malerarbeiten	6'500.00	3'772.25
287	Baureinigung	1'500.00	3'295.10
289	Reserve	5'000.00	0.00
291	Honorare Architekt	47'000.00	46'997.40
292	Honorare Bauingenieur	5'000.00	5'389.20
293	Honorare Elektroingenieur	2'500.00	0.00
5	Baunebenkosten	2'000.00	1'136.60
	Einbau einer Aufzugsanlage im Schulhaus 1	300'000.00	299'116.80
	Kostenunterschreitung		883.20

Die Bauarbeiten gingen ohne nennenswerte Vorkommnisse über die Bühne. Die Einhaltung des Fertigstellungstermins ist sowohl einer straffen Bauleitung des Architekturbüros zu verdanken als auch der Flexibilität der Lehrpersonen und Schülerinnen und Schüler.

Da keine baulichen Überraschungen aufgetreten sind, konnte der reduzierte Kostenvoranschlag ohne nennenswerte Abweichungen eingehalten werden.

Eine Ausnahme sind die Schreinerarbeiten: Der Standort der Aufzugsanlage hat dazu geführt, dass einige der vorhandenen Einbauschränke entfernt werden mussten. Da die Schränke von der Schule weiterhin benötigt werden, waren im Untergeschoss Ersatz-Schränke einzubauen.

Der Gemeinderat stellt dem Einwohnerrat den Antrag, folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung von Fr. 299'116.80 für den Einbau einer Aufzugsanlage im Schulhaus 1 der Schulanlage Margeläcker wird genehmigt.

Wettingen, 9. August 2012

Gemeinderat Wettingen

Dr. Markus Dieth
Gemeindeammann

Daniela Betschart
Gemeindeschreiber-Stv.