
Antrag des Gemeinderates 
vom 3. April 2008 
an den Einwohnerrat  
 

2008-0697 
 
 
Kreditabrechnung von Fr. 2'650'970.65 für die Vermarkungsrevision 
und Erneuerung der Parzellarvermessung Los 6 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
 
I. Ausgangslage 
 
Der Einwohnerrat bewilligte am 14. September 1995 einen Bruttokredit von Fr. 2'400'000.00 
(Preisstand 1990) für die Erneuerung des Vermessungswerkes Los 6, welches das überbaute 
Gebiet nördlich der Landstrasse umfasst. 
 
 
II. Arbeitsablauf / Ausführungstermin 
 
In einer ersten Phase wurden sämtliche Grenzzeichen durch die Grundeigentümer freigelegt 
und markiert. Fehlende oder beschädigte Grenzzeichen wurden anschliessend rekonstruiert 
und den Vorschriften entsprechend vermarkt. Diese Arbeiten für die Vermarkungsrevision er-
folgten in Etappen von Winter 1997 bis Herbst 1999. Parallel zu diesen Arbeiten wurde das 
Basispunktnetz festgelegt. Nach Genehmigung des Basispunkt-Netzplanes wurde die Basis-
punktversicherung vorgenommen. Die nachfolgenden Arbeiten für die Parzellarvermessung 
(Feldaufnahmen, Koordinatenberechnung, Konstruktion CAD usw.) waren, nach der Schluss-
verifikation durch das Kantonale Vermessungsamt, im Herbst 2002 abgeschlossen. Nach Ver-
sand der Güterbogen wurde das Vermessungswerk während der Zeit vom 3. März bis 1. April 
2003 öffentlich aufgelegt. Gemäss Verfügung des Departements des Innern vom 9. September 
2003 wurde der Parzellarvermessung Wettingen, Los 6, mit Ausnahme der Parzellen 1569, 
1571 und 1572, im Sinne von § 22 des Dekretes über die Grundbuchvermessung vom 5. März 
1915, die Genehmigung und die Beweiskraft als öffentliche Urkunde erteilt. Mit Verfügung vom 
7. November 2003 hat das Bundesamt für Landestopografie die Neuvermessung, Los 6 als 
Werk der amtlichen Vermessung anerkannt. Am 8. November 2005 erfolgte durch das Depar-
tement Volkswirtschaft und Inneres die Genehmigung auch bezüglich der Parzellen 1569, 
1571 und 1572 und somit abschliessend. 
 
 
III. Kosten / Kostenbeiträge 
 
Laut Schlussabrechnung und Kostenverteiler des Kantonalen Vermessungsamtes vom 24. Juli 
2003 betragen die bundesbeitragsberechtigten Kosten für die Parzellarvermessung 
Fr. 1'457'072.30. Der Beitrag des Bundes an die Parzellarvermessung beträgt Fr. 619'248.55. 
Der Beitrag des Kantons beträgt Fr. 318'939.15. Der Bundesbeitrag wurde im Jahr 2003 und 
der Kantonsanteil im Jahr 2004 ausbezahlt. 
 
Die Kosten für die Vermarkungsrevision gehen zu alleinigen Lasten der betreffenden Grundei-
gentümerinnen und Grundeigentümer. Die Einwohnergemeinde, als Eigentümerin von Stras-
sen und Gebäuden, hat sich an diesen Kosten ebenfalls anteilmässig beteiligt. Die entspre-
chenden Kostenanteile wurden im Mai 2000 in Rechnung gestellt. Der Rechnungsversand für 
die Kostenanteile an der Parzellarvermessung (Schlussrechnung) erfolgte im April 2004. 
 



 
  Seite 2  
 

IV. Gegenüberstellung Kostenschätzung / abgerechnete Kosten 
 
Es liegt nun die Kreditabrechnung mit Fr. 2'650'970.65 vor (in Fr.): 
 
Arbeitsgattung KV Abgerechnete 

Kosten 
   
Vermarkungsrevision 610'000.00 822'991.25
Parzellarvermessung 1'790'000.00 1'827'979.40
 
Total  2'400'000.00 2'650'970.65
 
Bundesbeitrag 619'248.55
Kantonsbeitrag 318'939.15
Grundeigentümerbeiträge (Revision und Parzellar) 985'572.80
Anteil Einwohnergemeinde 727'210.15
 
 
Die Kosten für die Vermarkungsrevision wurden durch den Kreisgeometer im Jahre 1990 über 
das ganze Gemeindegebiet ermittelt (Schätzung). Die Kosten für die Parzellarvermessung 
wurden aufgrund der preisbildenden Elemente durch das Kantonale Vermessungsamt eben-
falls im Jahre 1990 über das ganze Gemeindegebiet errechnet, wobei die Erhebung der Ele-
mente durch den Kreisgeometer erfolgte. Das Kreditbegehren (Preisbasis 1990) basiert des-
halb auf gewissen Annahmen bezüglich Anzahl zu versetzender Grenzzeichen sowie Aufwand 
für Rekonstruktionen, Berechnungen, Konstruktionen usw. 
 
 
 
 
 
 
Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen: 
 
 

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES 
 
 
Die Kreditabrechnung von Fr. 2'650'970.65 für die Vermarkungsrevision und Erneuerung der 
Parzellarvermessung Los 6 wird genehmigt. 
 
 
Wettingen, 3. April 2008 
 
Gemeinderat Wettingen 
 
 
 
Dr. Markus Dieth  Sibylle Hunziker 
Gemeindeammann  Gemeindeschreiber-Stv.  
 
 
 


